

EU-Projekt Clara
Bereich: Bürgernahe Verwaltung
1. Sitzung der Projektgruppe "Strategie"

Sitzungstag: Donnerstag, 13. Oktober 2005

**Sitzungsort: Rathaus Maxplatz
Bibliothek (Zi. 220)
Maximiliansplatz 3
96047 Bamberg**

T a g e s o r d n u n g

A n r e i s e

10:00 Uhr	Begrüßung
10:15 Uhr	Vorstellung des Teilprojektes "Strategie"
10:45 Uhr	Erarbeitung einer Aufbauorganisation (Struktur-, Projektphasenplanung)
11:30 Uhr	P a u s e
13:00 Uhr	Kleine Stadtführung
13:30 Uhr	Mittagessen
15:00 Uhr	Ermittlung der Projektkosten
16:00 Uhr	Erarbeitung einer Objektstruktur
17:00 Uhr	Erarbeitung einer Funktionsstruktur
17:30 Uhr	Risikomanagement
18:00 Uhr	Ende

A b r e i s e

Bamberg, 04. Oktober 2005
Projektleitung Strategie

Wolfgang Zwießler

Clara@eu

Vorbereitung 3. Workshop;

Teilbereich strategische und inhaltliche Ziele

Projektplanung

Start Teilprojekt Strategie:	13.10.2005
Ende	25.10.2005
Start Realisierungsphase	26.10.2005
Ende	5.12.2005

1. Zieldefinition

1.1 Strategisch

1.1.1 Netzwerk länderübergreifender Verwaltungsarbeit

1.1.2 Agentur für ganzheitliche Dienste

Bildung eines Kompetenzzentrums für Verwaltungsentwicklung (Fernziel)

1.1.3 Fristwahrung

1.2. Inhaltlich

1.2.1 Schaffung einer Kultur-, Tourismus- und Businessplattform

1.2.2 Schaffung und Multiplikation von Handlungsmuster in großer Themenbreite

1.2.3 mindestens Zweisprachigkeit

1.2.4 Erhalt von EU-Mitteln

1.2.5 Folgeprojekt

2. Planung

2.1 Termin- Vorschläge:	Ende: Ausarbeitung Projektstrategie: 25.10.2005 Start: Realisierung 26.10.2005 Etappenziel: 5.12.2005
-------------------------	--

Seite 2

2.2 Ressourcen

- 2.2.1 personell Arbeitsgruppe
- 2.2.2 finanziell EU-Mittel

2.3 Aufbauorganisation

2.3.1 Strukturplan

2.3.1.1 Aufteilung in Teilprojekte

- A. Netzwerk länderübergreifender Verwaltungsarbeit (Muss-Ziel)
- B. Agentur für ganzheitliche Dienste (Kann-Ziel)

2.3.1.1.1 A. Netzwerk - Teilaufgaben (s. Nr. 1.1.1)

- Szenarien breit angelegt und vertieft
- Fragebogen zur Harmonisierung der Arbeitsweisen/ -grundlagen und Gewährleistung der Kompatibilität eingesetzt/er Technik
- Öffentlichkeitsarbeit
- Definition der Handlungsfelder
- Aufbau der Infoplattform
- Kostenermittlung

2.3.1.1.2 B. Agentur für ganzheitliche Dienste (s. Nr. 1.1.2) < optional >

2.3.1.3. Arbeitsaufträge

2.3.2 Projektphasenplanung (Ist-/ Soll-Analyse; Problemanalyse)

2.3.3 Tätigkeitsliste

2.3.4 Ablaufliste von Tätigkeiten

2.3.5 Netzplan

2.4. Kosten

2.4.1 Objektstruktur

Liefer- und Leistungsverzeichnis

Grundlage für Kostenbedarf

2.4.2 Funktionsstruktur

Aufbauend auf Objektstruktur: Wer ist Ansprechpartner?

2.4.3 Risikomanagement

2.5 Meilenstein-Trendanalyse

(Dokumentation evtl. Terminverschiebungen)