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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil   

Umbau im Bestand

abgeschlossen:
- Sanierung Natursteinfassade OGs

in Ausführung:
- Sanierung Natursteinfassade EG
- Trockenbauarbeiten 1.- 7. OG
- Putzarbeiten  1.- 7. OG
- Heizung-, Lüftung-, 

Sanitärinstallation 1.- 7. OG
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil   

2. OG
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil   

3. OG
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

Neubau

abgeschlossen:
- Metallfassade

in Ausführung:
- Montage WDVS
- TGA-Gewerke
- Trockenbau
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

Umbau im Bestand

abgeschlossen:
- Betonsanierung 
- Metallfassade Hof 3, Forststraße,

in Ausführung:
- Putzarbeiten
- Metallfassade Hof 1
- Trockenbauarbeiten
- TGA-Gewerke
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

EG
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

4. OG
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Neubau

abgeschlossen:
- Rohbau 
- Verfüllarbeiten Hof 1, 3, 5
- Abdichtarbeiten EG

in Ausführung:
- Metallfassade Forstst., Hof 1, 4, 5

1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

4. OG
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

Hof 1
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1. Projektstand 
Aktueller Bautenstand – Bauteil  

Hof 1
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2. Termine
Entwicklung Bauablauf

Fertigstellungstermin gemäß 
Rahmenterminplan vom 28.06.2014:

Bauteil 1 – Umbau: 30.11.15
Bauteil 2 – Neubau: 30.11.15
Bauteil 3 – Umbau: 07.01.16
Bauteil 4 – Neubau: 29.01.16

Fertigstellung / Beginn Bezug: 29.01.16 
(gemäß UBVL vom 24.04.2013)

 Arbeitsstand: 02.03.2015

Jahr
Bauteil 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Bauteil 1

Bauteil 2

Bauteil 3

Bauteil 4

Sollwert

Istwert

Fassade, Dach, Ausbau

Abbruch, Rohbau

2011 - 2013 2014 2015 2016
-

- Auswirkung Witterung
- Längere Ausführung Betonsanierung
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3. Kosten
Aktueller Kostenstand

Stand COMO 24.02.2015

Projektkosten

Kostengruppen

Budget

gemäß 

Kreistagsbeschluss 

vom 30.01.2014

Auftrags-

stand
Anteil

Bau- und Ausstattungskosten
KG 200 - 600 

32.627.657 € 29.406.399 € 90,1%

Baunebenkosten
KG 700

7.662.343 € 6.403.362 € 83,6%

40.290.000 € 35.809.761 € 88,9%

Sicherheitszuschlag 3% 840.000 €

41.130.000 € 35.809.761 € 87,1%

Anmerkungen: Alle Kostenangaben in € brutto.

28 Mio. € 

zzgl. 14% 

zzgl. 3,0 Mio €

zzgl. Prognose

Gesamtkosten für Gebäude
KG 200 - 700

Gesamtkosten für Gebäude,

zzgl. Sicherheitszuschlag
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3. Kosten
Kostenüberwachung, Stand 24.02.2015
(noch auszuschreibende Leistungen) 

91%

9%

Rolladen- und Sonnenschutzarbeiten VE 20

Gebäudereinigungsarbeiten VE 21

Metallbauarbeiten - Schließanlage VE 22

GaLa-Bauarbeiten VE 31

Metallbauarbeiten Handläufe, Drathgewebezaun VE 32

Beschilderung / Leitsystem VE 33

Möblierung VE 34

T-Systems VE 35

noch auszuschreibende Leistungen      brutto  2,97 Mio. €

Gewerk
Vergabe-

einheit
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4. Risiken
Kostenüberwachung, Stand 24.02.2015

 Witterungsbedingungen bis Ende März 15 für alle Leistungen der Gebäudehülle

 ungenügender Vorlauf im Bauteil 4 für Ausbaugewerke auf Grund noch nicht 
vollständiger fertiggestellter Gebäudehülle

 hohe Parallelität in der Ausführung der Ausbaugewerke, insbesondere in den Bauteilen 
3 + 4 (fehlende Kapazität)

 zusätzliche Umbaumaßnahmen für Mieter Cafeteria (Zugangssituation Kellergeschoss)

 Fertigstellung Parkhaus/notwendige bauaufsichtliche Voraussetzung für Inbetriebnahme

 Mehrkosten, auf Grund vorgenannter Risiken

 Marktrisiko für noch auszuschreibende Bau- und Lieferleistungen
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