

# Horten Baustand 26. November 2012



Bauleiter Christian Hunger erklärt den Mitgliedern des Ausschusses Umwelt, Bau, Vergabe und den Vertretern der Presse den Baufortschritt



Durchblick Fassade zum Postplatz



Sandstrahlarbeiten an einem Stützfuß im Kellergeschoss (Rostbeseitigung und Stütztüchtigung)



Arbeiten auf der Rohbaudecke  
Blick zur Forststraße



Baustand : 26.11.2012



So sieht es am Ende aus

**Rote Pfeile = Eingangsbereich im Innenhof**

