

# Baufortschritt am 29. Oktober 2013



vor 1/2 Jahr: Die Bodenplatte für den Neubau zur Rähnisstraße war noch nicht vorhanden.



Oktober 2013 - Das Untergeschoss des Neubaus ist rohbauseitig fertig.



vor 1/2 Jahr: Der Neubau an der Forststraße wächst in die Höhe.



Oktober 2013: Die letzte Etage des Neubaus (Gebäude im Vordergrund) ist rohbauseitig komplett fertig. Es wurde mit der Montage der Fassadenelemente begonnen. Am nebenstehenden Gebäude wurde die letzte Decke montiert.