

Übersicht der Kosten und Zuschüsse für die Teilzentralisierung der Landkreisverwaltung – Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten

(Grundlage: Kreistagsbeschluss vom 16.12.2010)

A: Der Kreistagsbeschluss legte max. 38,8 Mio. Euro Gesamtausgaben fest

Diese Gesamtkosten sind unterteilt in 1. Gebäude, 2. Ausstattung und 3. Parkhaus

1. Baukosten Gebäude Horten
28,0 Mio. Euro zzgl. max. 4,8 Mio Euro (entspr. 17 %)
= 32,8 Mio Euro gesamt für die Kosten am Bau/Gebäude
-

2. Baukosten für die Ausstattung
= 3,0 Mio. Euro
-

3. Baukosten Parkhaus
2,5 Mio. Euro zzgl. 500.000 Euro aus der Baukostenveränderung
= 3,0 Mio. Euro max. Kosten
-

= 38,8 Mio. Euro laut KT-Beschluss alt

+ 5,4 Mio. Euro Mehrkosten-Risiko : Beschluss Kreistag von 30.1.2014

Endsumme = 44,2 Mio. Euro vom Kreistag beschlossene Kostenobergrenze

B: Zuschüsse und in Aussicht gestellte Förderungen für die Investition

- In Aussicht gestellte Förderung aus der Städtebauförderung Bund/Land in Höhe von 10.134.000 Euro
- Die Stadt Plauen beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss von 7.150.000 Euro